

Ustronie Morskie, 30.07.2019r.

RADA GMINY Ustronie Morskie
Wpłynęło dnia 30.07.19r
Nr _____ okryty
(podpis)

Pan Marek Leciaho
Radny Rady Gminy Ustronie Morskie

za pośrednictwem

Pana Krzysztofa Grzywnowicza
Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 16.07.2019r., która wpłynęła do biura rady dnia 17.07.2019r. w sprawie ogłoszenia przetargu na remont świetlicy w miejscowości Gwizd, informuję że na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej posiadanej przez Urząd Gminy, w chwili obecnej, nie ma możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej.

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji przetargowej dokonano analizy posiadanych przez Urząd Gminy dokumentów tj. projektu budowlano – wykonawczego remontu i modernizacji pomieszczeń sali wiejskiej w miejscowości Gwizd, kosztorysu inwestorskiego, złożonego wniosku o dofinansowanie inwestycji. Przeprowadzono również kilka wizji lokalnych w budynku świetlicy oraz zlecono wykonanie przeglądu okresowego w zakresie zgodnym z art. 62 ustawy Prawo Budowlane. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że:

1. stan faktyczny obiektu odbiega od przedstawionego w dokumentacji technicznej,
2. dokumentacja techniczno – kosztorysowa zabiera braki i nieścisłości,
3. część rozwiązań przewidzianych w dokumentacji techniczno – kosztorysowej nie jest możliwa do zrealizowania,
4. dokumentacja techniczno – kosztorysowa, a tym samym złożony wniosek o dofinansowanie nie obejmuje znacznego zakresu prac, które powinny zostać wykonane z punktu widzenia bezpieczeństwa i trwałości budynku.

W celu wyeliminowania ww. nieprawidłowości dokonano korekty kosztorysu inwestorskiego oraz wskazano projektantowi zakres koniecznych do wprowadzenia zmian w projekcie. W najbliższym czasie, po otrzymaniu od projektanta poprawionej dokumentacji technicznej, złożony zostanie wniosek do lokalnej grupy działania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o zaakceptowanie wprowadzonych zmian, zgodnie z wymaganiami podpisanej umowy o dofinansowanie zadania. Po otrzymaniu pozytywnej opinii ww. instytucji możliwe będzie przeprowadzenie procedury przetargowej. Z uwagi na stosunkowo długi okres na wykonanie robót budowlanych, przewidziany w umowie o dofinansowanie, jak również możliwość zawarcia terminowego aneksu do umowy, realizacja tego zadania nie jest zagrożona.

**Z UP. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA**

Syrena Halina