

Ustronie Morskie, dnia 30.11.2023 r.

ORG.0003.14.2023.ORV

Sz. Pan
Marek Leciaho
Radny Rady
Gminy Ustronie Morskie

za pośrednictwem

Sz. Pan
Krzysztof Grzywnowicz
Przewodniczący Rady
Gminy Ustronie Morskie

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Gminy Ustronie Morskie p. Marka Leciaho, z dnia 16.11.2023 r., przekazuję informację w przedmiotowej sprawie:

Ad 1.

- Nie znaleziono przesłanek uniemożliwiających przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Decyzję podjęto mając na uwadze kwestie poruszone we wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, złożonego przez Wykonawcę.

Ad 2.

- Wykonawca przedłożył Projekt, zgodny z wymogami prawa budowlanego, w dniu 21.11.2023 roku. Za nieterminowość złożenia dokumentacji projektowej Zamawiający naliczył karę zgodnie z zapisami umowy.

Ad 3.

- Dokładamy wszelkich starań, aby rejestr umów prowadzony był na bieżąco i z zachowaniem chronologii. Wszelkie opóźnienia wynikają z braków kadrowych w poszczególnych komórkach Urzędu Gminy Ustronie Morskie.


**Z UP. WÓJTA
ZASTĘPCY WÓJTA**
Ewa Ostrowska