
URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE

78-111 Ustronie Morskie 
ul. Rolna 2 

tel. 94 351 55 97, fax: 94 351 59 40

Ustronie Morskie, dnia 2023-11-10

ORG.0003.6.2023.0RV
Sz. P. Marek Leciaho
Radny Rady
Gminy Ustronie Morskie

za pośrednictwem

Sz. P. Krzysztof Grzywnowicz 
Przewodniczący Rady 
Gminy Ustronie Morskie

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Gminy Ustronie Morskie p. Marka Leciaho z dnia 2023-10-27, 

przekazuję informację w przedmiotowej sprawie:

IV dniu 26.06.2023 r. zawarta została Umowa NR 13 /  IK /  20023 /  IK pomiędzy: Gminą Ustronie Morskie, 

ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie , a firmą Biuro Usług Techniczno-Inwestycyjnych ”ANBUT” Andrzej 

Palacz, ul. Grudziądzka 10A, 78-100 Kołobrzeg na „Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku 

Ośrodka Zdrowia”. Termin wykonania umowy strony wyznaczają do dnici 4 października 2023 roku. Zatem, 

czy termin został dotrzymany, jeżeli tak, to w odpowiedzi proszę o dołączenie kopii wpływu dokumentu oraz 

informację gdzie z przedmiotowym opracowaniem mogę się zapoznać.

Termin wykonania zadania został przesunięty na dzień 2023-10-31 zgodnie z podpisanym przez Strony 

Aneksem nr 1 do Umowy z dnia 2023-10-04. Wykonawca dokumentacji nie dotrzymał wskazanego wyżej 

terminu, w związku z czym Gmina Ustronie Morskie rozpoczęła naliczanie naliczaniu kar zgodnie z Umową 

w wys. 0,2% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień po upływie wyznaczonego terminu, o czym 

Wykonawca został poinformowany.


