Zatgcznik nr 8 do SIWZ

Umowa o roboty budowlane ...... /2019
(Projekt)

zawarta w dniu .......cceeeveenne 2019 r. w Urzedzie Gminy Ustronie Morskie, pomiedzy:

Gming Ustronie Morskie z siedzibg w Ustroniu Morskim 78-111, ul. Rolna 2, (NIP 671-18-01-
453)

reprezentowang przez:
Bernadete Borkowska - Wojta Gminy Ustronie Morskie

zwana w dalszej cze$ci Zamawiajgcym,

zwanym dalej Wykonawca,
- lacznie zwane dalej Stronami.

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2019.1843) w trybie przetargu
nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: Przebudowa
ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim.

zwane dalej: przedmiotem umowy lub przedmiotem zamdwienia.

. Zakres robot oraz szczegétowe warunki realizacji rob6t sktadajacych sie na przedmiot umo-
wy okresla: Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, projekt
organizacji ruchu, opis przedmiotu zaméwienia - ktére stanowig integralng czes$¢ niniejszej
umowy.

. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego.
Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej za
wynagrodzeniem okreslonym w ofercie.

. Jezeli dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego wskazywataby w odniesieniu do nie-
ktérych materialéw i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiajacy, zgodnie z art.
29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza stosowanie ,produktéw” rownowaznych. Wszelkie ,produk-
ty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakoSciowe
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i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajacego i stanowia wylacznie wzorzec jakoSciowy Przedmiotu Zamoéwienia. Poprzez
zapis dot. minimalnych wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymaga-
nia towaréw zawarte w og6lnie dostepnych Zrddtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma na celu jedynie dopre-
cyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwiagzania. Tak
wiec postugiwanie sie nazwami producentéw / produktow / ma wytacznie charakter przy-
ktadowy. Jezeli Wykonawca powotuje sie na rozwigzania rOwnowazne obowigzany jest wy-
kaza¢, Ze oferowane materiaty i roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez Za-
mawiajacego.

. Materialy z rozbiorki nadajgce sie do ponownego uzytkowania stanowig wtasno$¢ Zamawia-
jacego. Wykonawca dostarczy te materialty w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zama-
wiajacego.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Termin rozpoczecia rob6t okresla sie na dzien podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy: 29.05.2020r.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzienn pisemnego zgtoszenia Zama-
wiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekaza-
niem niezbednej dokumentacji odbiorowe;j.

Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajacym, po-
twierdzony protokotem odbioru koncowego, o ktérym mowa w §4 niniejszej umowy,
stwierdzajacym wykonanie Przedmiotu Zamdwienia, stanowi¢ bedzie podstawe do rozli-
czenia wykonania zamoéwienia.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia okolicznosci opisa-
nych w § 14 niniejszej umowy.

W przypadku wystapienia opdZnien, o ktérych mowa w ust. 5, strony ustalg nowe terminy,
z tym, Ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umo-
wy rowny bedzie okresowi przerwy. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo,
pisemnie uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

§3
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz Dokumentacji projektowe;j
i Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru Robét Budowlanych.

1.2. Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych zgodnie
z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.
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Obowiazkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do reali-

zacji umowy, w szczegolnosci:

1) Protokolarne przejecie od Zmawiajacego terenu budowy.

2) Wykonywanie i terminowe przekazanie robét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w Dokumentacji projektowej oraz Szcze-
gbétowych Specyfikacjach Technicznych (SST), zasadami wiedzy technicznej i sztuki bu-
dowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, z materiatéw wta-
snych, odpowiadajgcych co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

3) Prowadzenie robét zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem tymczasowej
organizacji ruchu.

4) Prowadzenie dokumentacji budowy, w tym ksigzki budowy z réwnowaznymi zapisami
jak dla dziennika budowy.

5) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa,
przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwiazek z prowadzonymi robotami.

6) Zabezpieczenie instalacji urzadzen i obiektéw na terenie robo6t i w ich bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

7) Zapewnienie bezpieczefistwa os6b przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzyma-
nie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb.

8) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wy-
padkow pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

9) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze bedace
nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy oraz instalacji i urzadzen
wystepujacych na terenie roboét, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci.

10) Wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt urzadzen i obiektéw tymczasowych na tere-
nie budowy oraz ponoszenie kosztow medidw, w tym energii elektrycznej i wody
w okresie realizacji robét.

11) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére
moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

12) Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy.

13) Stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami umowy.

14) Zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy.

15) Zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajacych zakryciu lub zani-
kajacych.

16) Zapewnienie wywozu i utylizacji odpadéw i gruzu we wlasnym zakresie i na wiasny
koszt.

17) Pekienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwy-
konawcow.

18) Przygotowanie i przekazywanie Zamawiajgcemu informacji o zaawansowaniu realizacji
zadania wykonanej wedtug wzoru Zamawiajgcego do 5 dnia kazdego miesiaca,

19) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu wymaganych dokumentéw tacznie
z dokumentacjg powykonawcza (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej),
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atestow i certyfikatow stosowanych materiatdw. Opracowana dokumentacja powyko-
nawcza musi zawiera¢ co najmniej nastepujace elementy:
- Program zapewnienia jakosci,
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Zatwierdzona przez wiasSciwy organ czasowa organizacja ruchu,
- Dziennik budowy lub ksigzka budowy,
- Ksigzka obmiaru robét lub inny dokument dowodowy podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego pozwalajacy na potwierdzenie wykona-
nia rob6t budowlanych zgodnie z zawartg umowa,
- Atesty, certyfikaty, Swiadectwa jako$ci materiatow, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne na zastosowane materiaty wraz z ich wykazem,
- Opinia technologiczna opracowana przez kierownika budowy i potwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zawierajgca m.in. wyniki badan podtoza i na-
wierzchni, w tym wyniki pomiaréw réwnosci poprzecznej i podtuznej podbudowy,
warstwy wiazacej i warstwy Scieralnej, cech fizyko-chemicznych warstw bitumicznych,
wolnej przestrzeni, zageszczenia warstwy, nos$nosci, wskaznikéw zageszczenia wbu-
dowanych warstw, wyniki badan laboratoryjnych dotyczacych spetnienia recept, itp.
Wraz z wnioskami z tych badan oraz potwierdzenie o zgodnosci wykonania rob6t z
projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowla-
nych i programem zapewnienia jakos$ci
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona do zasobu kartograficznego
wraz z zestawieniem powierzchni opracowanym przez uprawnionego geodete
uwzgledniajacym parametry ilosciowo-jakosciowe wykonanych robét budowlanych.

20) Po zakonczeniu rob6t uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, terenéw sa-
siadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiek-
tow, drog, nawierzchni lub instalacji.

21) Udziat w przegladach miedzy gwarancyjnych w okresie obowigzywania gwarancji.

§ 3a

Wykonawca gwarantuje, ze pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy realizujacy czyn-
nosci w ramach przedmiotu umowy w szczegdlnosci:

- wykonanie robot rozbiérkowych,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonywanie podbudowy pod nawierzchnie,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie odwodnienia,

- wykonywanie rob6t wykonczeniowych,

- wykonywanie oznakowania.

beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz.U.z 2019 r. poz. 1040).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punk-
cie 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
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Kazdorazowo na Zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 5 dni Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyc¢:

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnos$ci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiad-
czenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
imion i nazwisk tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

do wgladu kopie uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamo6wienia czyn-
nosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy zawierajacych
imie i nazwisko osob, ktére Swiadczy¢ beda czynnosci o ktérych mowa w ppkt.1), date za-
warcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu (pozostate dane zanonimizowa-
ne).

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wyko-
nawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6ci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku za-
trudnienia pracownikéw realizujacych roboty budowlane w ramach przedmiotu umowy.

§4
ZASADY I TERMINY DOKONYWANIA ODBIOROW

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czeSciowe,

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbiér koncowy,

4) odbiér pogwarancyjny.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamia¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robot podlegajacych zakryciu lub zanikajgcych. W razie niedopet-
nienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wy-
kona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a na-
stepnie przywrocic je do stanu poprzedniego.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem
do ksigzki budowy oraz pisemnie o gotowosci wykonanych robét do odbioru cze$ciowego
oraz odbioru konncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpo-
czecia odbioru, zgodnie z zapisami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.

Odbiory beda sie rozpoczynaty w nastepujacych terminach:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2,



10.

11.

12.

1.

2.

Zatgcznik nr 8 do SIWZ

2) Zamawiajacy przystapi do odbioru czesSciowego w terminie 4 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru konicowego w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Datg zakoniczenia robdét bedzie dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét, po-
twierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Datg odbioru konicowego bedzie dzien zakonczenia czynnos$ci odbioru i podpisania protoko-
tu odbioru konicowego rob6t bez wad.

Odbiér ostateczny zostanie przeprowadzony po uptywie okresu gwarancyjnego okreslonego
w umowie i bedzie polegal na sprawdzeniu usuniecia wad powstatych i ujawnionych w
okresie gwarancyjnym.

Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koicowego, wykonawca przedlozy Zamawiaja-
cemu dokumentacje powykonawcza, oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene pra-
widtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci ksiazke budowy, protokoty
odbioréw czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $§wiadectwa wykonanych préb,
atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowia-
zujgce prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza wykonawce.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawierac bedzie wszystkie usta-
lenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, to Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia to Zamawiajacy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac od-
powiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nienadajace sie do usuniecia to Zamawiajacy moze - jezeli wady uniemozliwiajg uzytko-
wanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem - podja¢ decyzje
o przerwaniu czynno$ci odbioru oraz zazadac¢ rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wyna-
grodzenia; w takim przypadku czynnos$ci odbiorowe zostang ponownie podjete po usu-
nieciu wad.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane ni-
niejsza umowg, towykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wyko-
nane roboty sg niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzaja wykonawce.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja zamawiajacego.

§5
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdéwienia Podwykonawcy.

W sytuacji opisanej w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu dane Podwykonawcy lub Wykonawcy wraz z projektem umowy
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celem uzyskania zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy zajmie stanowisko w przedmiotowej
sprawie w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

. Zlecenie przez Wykonawce robot Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z Zadnego z jego
obowigzkéw w ramach umowy. Wykonawca odpowiada za kazda czes¢ rob6t wykonywana
przez Podwykonawcow oraz za dziatania i zaniechania takich Podwykonawcéw i wszystkich
0s6b bezposrednio lub posrednio przez nich zatrudnionych, w takim samym stopniu, w jakim
Wykonawca odpowiada za wtasne dziatania i zaniechania.

. Kazda umowa o podwykonawstwo zawarta zostanie w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

. Warunki powierzenia robét budowlanych Podwykonawcy:

1) Podwykonawca posiada uprawnienia do realizacji zleconej cze$ci umowy, w tym m.in.
uprawnienia iszkolenia w zakresie obowigzujagcym Wykonawce, a w odniesieniu do
sprzetu obowiazujace dokumenty dopuszczajace do pracy,

2) Nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania umowy,

3) Nie zwiekszy kosztéw wykonania rob6t budowlanych,

4) Wykonawca zapewni koordynacje prac Podwykonawcéw.

. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca poinformowat go na piSmie zawierajagcym potwier-
dzenie odbioru dokonane przez Zamawiajacego o zleceniu realizacji catosci lub czeSci robé6t
Podwykonawcy, a Wykonawca wyraza na to zgode. Brak poinformowania Zamawiajacego
zgodnie ze zdaniem poprzedzajacym oznacza¢ bedzie bezwarunkowo, iz Przedmiot Zamo-
wienia bedzie wykonywany wytacznie przez Wykonawce oraz Zamawiajgcy obowigzany jest
rozliczy¢ sie z niniejszej umowy wytgcznie z Wykonawca.

§6
. Wykonawca zobowigzuje sie w umowach zawieranych z Podwykonawcami zawrze¢:

1) klauzule zobowigzujagce Podwykonawcow do przedktadania w terminie odbioru robét
o$wiadczen o rozliczeniu catosci ich nalezno$ci za wykonanie prac, ktére sg przedmiotem
odbioru albo o$wiadczen o wysokos$ci ich wierzytelnos$ci z tytutu wykonania robét bu-
dowlanych,

2) klauzule zobowiazujace Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonaw-
com w pierwszej kolejnosci na ich rachunki bankowe, z zastrzezeniem prawa do nie do-
konania odbioru w przypadku braku wyzej wskazanych o$wiadczen,

3) klauzule zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudniania pracownikéw realizujacych
czynnoSci w ramach przedmiotu umowy polegajgce na wykonywaniu rob6t budowlanych
wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, na podstawie umowy o pra-
ce w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z
2019 r. poz. 1502 t.j.)

4) umowy o podwykonawstwo nie moga zawiera¢ klauzul uzalezniajgcych dokonanie zaptaty
na rzecz Podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

5) umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewazno$ci i
przewidywa¢ zaptate wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pienieznej ze wskaza-
niem wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki i kwoty nalezytego podatku VAT,

6) wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o
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podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia nalezytego Wyko-
nawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia, ktéra ma by¢ wykonana
przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwyko-
nawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca,

7) termin wykonania umoéw o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin realizacji
niniejszego Przedmiotu Zamowienia, wskazany w § 2 niniejszej umowy,

8) umowy o podwykonawstwo nie mogg zawierac terminéw zaptaty wynagrodzenia Podwy-
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy dtuzszych niz 30 dni od dnia doreczenia Wyko-
nawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaja-
cych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

9) umowy o podwykonawstwo winny zawiera¢ uregulowania dotyczace zawieranych uméw
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegd6lnosci
zapisy warunkujace zawarcie tych uméw od zgody Wykonawcy.

. W przypadku zaméwien na roboty budowlane Wykonawca w umowach z Podwykonawcami
zobowigzuje sie zawrze¢ wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem s3 roboty budowlane, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, ktérych nie-
spelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeci-
wu.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowla-
ne, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. PrzedtozZenie pro-
jektu umowy, o ktérej mowa w niniejszym ust. umowy, a takze projektu jej zmiany powinno
nastgpic przed rozpoczeciem jej wykonania.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w ust. 4 ni-
niejszego paragrafu umowy.
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. Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierw-
szym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 PLN.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu umowy, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 1 pkt. 7) niniejszego paragrafu umowy,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystg-
pienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy, o ktérych mowa powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwy-
konawstwo.

§7

Przy realizacji niniejszego Przedmiotu Zamoéwienia z udziatem Podwykonawcéw zastosowanie
majg przepisy art. 143a - 143d ustawy Pzp oraz art. 647 Kodeksu cywilnego.

1.

3.

§8
WYNAGRODZENIE 1 ZAPEATA WYNAGRODZENIA

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczat-
towe w wysokos$ci brutto zt, stownie: , W tym
podatek VAT )

Kwota ryczaltowa brutto zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania. Bedg to
miedzy innymi nastepujace koszty: wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z SIWZ i jej
zatacznikami, zalecanej wizji w terenie, robot przygotowawczych, organizacji wlasnego za-
plecza, porzadkowych, utrzymania terenu rob6t, zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na
terenie robot, koszty doprowadzenia i zuzycia potrzebnych mediéw (wody, energii elek-
trycznej), zagospodarowania terenu roboét, zagospodarowania odpadéw i materiatéw z roz-
biorek, przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbioréw,
wykonania dokumentacji powykonawczej iinnych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu
i zakresu zamdéwienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczatto-
wego okre$lonego w umowie. Cena ofertowa musi obejmowac wszystkie prace, jakie z tech-
nicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidtowego wykonania i uzytkowania przed-
miotu zamowienia.

Za ustalenie ilosci prac oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wyna-
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grodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do wykonania prawidtowej wyceny
zamOwienia.

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT

cze$ciowych i faktury VAT konicowej. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie maksymalnie
dwéch faktur czeSciowych: po wykonaniu minimum 30% prac stanowigcych przedmiot
umowy - pierwsza faktura cze$ciowa, oraz po wykonaniu minimum 60% prac stanowigcych
przedmiot umowy - druga faktura czeSciowa.

Zamawiajacy dokona zaptaty na podstawie faktur wystawionych za wykonanie czesSci robo6t
w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. f.aczna wysokos$¢ faktur czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy brutto. Procentowy udziat warto$ci
wystawionych faktur cze$ciowych nie moze przekracza¢ procentowej czesci wykonanych
prac.

§9
WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia bedzie ptatne na podstawie prawi-
dtowo wystawionej przez Wykonawce faktury konicowej oraz faktur cze$ciowych.

. Podstawa do wystawienia faktury koicowej jest podpisanie przez Zamawiajacego i Inspekto-

ra Nadzoru bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, stosownie do postanowien okre-
Slonych § 4 niniejszej umowy oraz przediozenie Zamawiajagcemu oswiadczenia podpisanego
przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o braku zobowigzan finan-
sowych Wykonawcy wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, o ktérym mowa w
ust. 5 pkt 2) niniejszego paragrafu umowy.

. Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest protokdt odbioru czeSciowego robét sporza-

dzony przez Strony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru oraz przedlozenie Zamawia-
jacemu o$wiadczenia podpisanego przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych Podwy-
konawcow o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci wynikajacych z prawidlowo wystawio-
nych faktur, w terminie 30 dni od ich otrzymania od Wykonawcy.

W przypadku powierzenia czesci rob6t budowlanych Podwykonawcom Wykonawca ma
obowiazek:

1) uzyskania od Zamawiajacego pisemnej zgody na wykonywanie robot przez Podwykonawcow,

zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i Ko-
deksu cywilnego,

2) dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwyko-

nawcy z zachowaniem terminéw ptatnos$ci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla po-
twierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie Podwy-
konawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowigce dowdd potwierdzajacy dokonanie zaptaty
catos$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia,

3) Wykonawca odpowiedzialny jest za to, ze Podwykonawcy nie beda dochodzili od Zamawiaja-

cego zaptaty wynagrodzenia z tytutu wykonania czeSci rob6t budowlanych i zobowiazuje sie
do pokrycia wszelkich szkdd, jakie poniesie Zamawiajacy w zwigzku z roszczeniami Podwy-
konawcoéw, wiaczajac w to odsetki za zwloke, koszty procesu, egzekucji i inne.

10
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§10
KARY UMOWNE

Strony ustalaja nastepujace kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

z tytutu zwloki w wykonaniu Przedmiotu Zamoéwienia w terminie wskazanym w § 2 ni-
niejszej umowy w wysokosci 0,05% ceny brutto okreslonej w § 8 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

z tytutu opdZnienia w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i re-
kojmi w terminie wskazanym w §12 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 0,05% ceny
brutto okreslonej w § 8 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokoSci
5 % ceny brutto okres$lonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

za nieprzedtozenie dokumentéw o ktérych mowa w § 3a ust 3, w wysokosci 0,005 % ce-
ny brutto okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznie-
nia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01 % ceny
brutto okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieni zwtoki od daty jej podpi-
sania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

za nieprzedilozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,01 % ceny brutto okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien od daty jej zawarcia do dnia przedtozenia umo-
wy Zamawiajgcemu,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,01 % ceny brutto okres$lonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdZnienia
od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 6 ust. 7 umowy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Pod-
wykonawcom, w wysokosci 0,02 % ceny brutto okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien opdZnienia,

w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czyn-
nosci wskazane w § 3a ust. 1, na postawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Ko-
deksu Pracy - w wysokos$ci kwoty stanowigcej iloczyn minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wy-
konawce wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnos$ci na postawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy), liczby dni w okresie realizacji umowy, w
ktérych nie dopehiono przedmiotowego wymogu oraz wspétczynnika 1/30 - za kazda
osobe wykonujaca czynnosci wskazane w § 3a ust. 1 na podstawie innej umowy niz
umowa o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

iy

z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajace-
go, w wysokosci 5 % ceny brutto okres$lonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeze-
niem brzmienia § 11 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, ponad
kwoty naliczonych kar umownych.

4. Wykonawca obowigzany jest zwroci¢ Zamawiajagcemu réwnowarto$¢ natozonych na Zama-
wiajgcego kar przez instytucje dofinansowujacg realizacje inwestycji lub utraconego dofi-
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nansowania, jezeli Zamawiajacy zostanie obcigzony takimi karami lub brakiem dofinanso-
wania na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§11
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Zaméwienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni.

2) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca mo-
ze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu prawidtowego wykonania cze$ci
umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposo6b niezgodny z niniej-
szg umow3, dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot lub wskazaniami Zamawiajgcego.

4) Gdy zostanie ztoZzony wniosek o upadtos¢ lub likwidacje Wykonawcy.

5) W razie stwierdzenia, ze Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamoéwienia w sposob stano-
wiacy zagrozenie dla zdrowia, Zycia i mienia,

6) W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robot nie odpowiada obowiazujg-
cym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlanych,

7) z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolno$ci do wykonania przedmiotu
umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w
celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu i Wykonaweca nie przedto-
zy Zamawiajagcemu dowodoéw potwierdzajacych, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenia zaméwienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru.
2) Zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie moégt speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu
umowy, moze zosta¢ ztozone przez Strone wylacznie w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy. Oswiadczenie musi
by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i staje sie skuteczne z chwilg do-
starczenia o§wiadczenia drugiej Stronie przez Strone odstepujaca od umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepuja-
ce obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastagpito odstgpienie od umowy.
2) Wykonaweca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
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3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 2) niniejszego paragra-
fu umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6étowy protokét in-
wentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych robét wedtug stanu
na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawece.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpo-
wiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wy-
konawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagro-
dzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Zaméwienia wadliwie, albo sprzecznie z
umowa Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyzna-
czy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢ dalsze wykonanie Przedmiotu Zamé-
wienia innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§12
GWARANCJA WYKONAWCY I UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamdéwienia z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami zawar-
tymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, Ze wszystkie materialy i urzadzenia dostarczone
przez niego beda nowe, pelnowarto$ciowe i nadajace sie do uzycia w celu im przeznaczonym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na Przedmiot Zamdwienia okreslony w § 1
niniejszej umowy, na okres .... miesiecy od daty odbioru konicowego podpisanego przez Za-
mawiajacego bez uwag.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiagzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 14 dni roboczych liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

4. Okres gwarancyjny dla elementéw naprawionych lub wymienianych biegnie na nowo od daty
ich odbioru przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na Przedmiot Zamoéwienia okre$lony w § 1 ust.
11 2 niniejszej umowy, na okres .... miesiecy od daty odbioru konncowego podpisanego przez
Zamawiajacego bez uwag.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Zamoéwienia réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekoj-
mi.

8. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiaja-

cego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na wytaczny
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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9. Strony dokonaja odbioru pogwarancyjnego w formie protokotu odbioru robét, podpisanego
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robdt, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wy-

konania umowy w wysoKo$Ci vuereiiinnns zl ( stownie ztotych : ..o ), t.
5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 pkt 1 niniejszej umowy. Wykonawca wnosi za-
bezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .............cccee..... - Na oOKkres ....... mie-
siecy.

2. Zamawiajacy zwraca 70% wysokoS$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wyniesie 30%
wysokoSci zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umo-
wy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca
nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

5. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia w kazdym czasie trwania
umowy zgodnie z zapisami art. 149 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Zmiana taka nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastgpi nie pdzniej niz
w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu jej wy-
konania, Wykonawca zobowiazany jest do przediuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia
wniesionego w formie innej niz pieniezna przed uptywem terminu waznos$ci ztozonego za-
bezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy w/w zabezpieczenia, Zamawia-
jacy moze odmodwic przystapienia do odbioru robét lub odméwi¢ podpisania protokotu od-
bioru robét, do czasu uzupelnienia zabezpieczenia lub moze powierzy¢ wykonywania robét
innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepu-

14



Zatgcznik nr 8 do SIWZ

jacych przypadkach:

iy
2)
3)

4)

5)

zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie nie podlega kwota netto;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy;

istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy w dotychczasowym
brzmieniu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

odstgpienia na wniosek Zamawiajgcego od realizacji czesSci zamoOwienia i zwigzane;j
z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznos$ci
ktérych Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania,
a ktére powoduja, Ze wykonanie przedmiotu zaméwienia bez ograniczenia zakresu
zamoOwienia, powodowatyby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamie-
rzony cel realizacji przedmiotu zamdwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie
$Srodkéw publicznych;

konieczno$ci zmiany zakresu Przedmiotu Zamoéwienia i/lub zmiany terminu realizacji
umowy w sytuacji wystapienia okolicznos$ci, ktérych Zamawiajacy nie mégt przewi-
dzie¢ przed wszczeciem niniejszego postepowania, a wystgpienie ktérych uniemozliwi-
o terminowa3 realizacje zamodwienia, w szczeg6lnosci polegajacych na:

- pojawieniu sie niemozliwych wcze$niej do przewidzenia przeszkod technicznych, ar-
cheologicznych lub terenowych podczas robot ziemnych tj. np. niezinwentaryzowa-
nych fundamentow, wykopalisk archeologicznych, wystapieniu kolizji z niezinwentary-
zowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami,

- stwierdzeniu odmiennych od przyjetych przez autoréw projektu budowlanego wa-
runkow gruntowo-wodnych na terenie wykonywania Przedmiotu Zamdéwienia,

- wystgpieniu istotnych btedéw projektowych skutkujgcych koniecznos$cig zmiany do-
kumentacji projektowej i zmiany terminu realizacji umowy,

- konieczno$ci uzyskania dodatkowych danych, zgéd lub pozwolen oséb trzecich lub
wtasciwych organow

- zaistnieniu przeszkéd spowodowanych sila wyzsza, tj. zdarzeniem zewnetrznym,
niemozliwym do przewidzenia, (co obejmuje réwniez nikte prawdopodobienstwo jego
zaj$cia w danej sytuacji) i niemozliwym do zapobiezenia. Strony za okolicznoSci sity
wyZszej uznaja: powodz, trzesienie ziemi, dziatania wojenne lub ogtoszenie stanu wo-
jennego, strajk ogélnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

- zaistnieniu przeszkdd spowodowanych m.in. sitami natury lub braku mozliwos$ci
prowadzenia robét na skutek obiektywnych warunkéw klimatycznych, w tym wysta-
pienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajagcych lub bardzo
utrudniajgcych prowadzenie robdt (np. intensywne opady $niegu, deszczu, temperatu-
ra ponizej - 5°C) w okresie ich wystepowania i majacych wptyw na termin wykonania,

- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego lub przerw w wykonywaniu rob6t powsta-
tych na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

- konieczno$ci udostepnienia Miejskim Wodociaggom i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kotobrze-
gu, pasa technicznego drogi na okres przekraczajacy 21 dni dla danego, przekazanego
odcinka drogi,

- wstrzymania robot przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wyko-
nawce,

- niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentach prze-
kazanych przez Zamawiajgcego lub pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen
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nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych i/lub dodatkowych w stosunku do prze-
widzianych dokumentacjg posiadana przez Zamawiajacego, w sytuacji gdy wykonanie
tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy tech-
nicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu
umowy.

2. W przypadku wystapienia ktéregokolwiek ze zdarzen wymienionych w ust. 1 pkt 5 termin
realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposoéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o okres
trwania tych okolicznos$ci lub termin technicznie uzasadniony.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania robét. Decyzja taka moze by¢
wydana tylko w formie pisemnego polecenia Zamawiajacego. Wykonawcy przystuguje
wowczas prawo do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Zamdéwienia o liczbe dni réw-
nowazna 1acznej liczbie dni przerw, chyba, Ze wstrzymanie robo6t nastapito z przyczyn lezg-
cych po stronie Wykonawcy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy doty-
czacych Podwykonawcéw, o ktédrych mowa w art. 22a ust. lustawy Prawo zaméwien pu-
blicznych. Jezeli nastapi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na ktérego zasoby wy-
konawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest obowia-
zany wykazaé¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sa-
modzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢, na warunkach okreslonych w umowie, powierzenia
przez Wykonawce realizacji czeSci zaméwienia Podwykonawcom mimo niewskazania
w ofercie takiej cze$ci zamowienia lub powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci za-
moéwienia Podwykonawcom pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czesci zamo-
wienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. Ponadto Wykonawca
moze wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie lub moze zrezy-
gnowac z Podwykonawcy. Powyzsze wymaga akceptacji Zamawiajgcego, przy czym Zama-
wiajgcy ma prawo odmowi¢ zgody na zatrudnienie danego Podwykonawcy, w szczego6lnosci
w razie watpliwosci, czy jest on zdolny do prawidlowego wykonania umowy
o podwykonawstwo, ktora zamierza zawrze¢ z nim Wykonawca.

6. Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu podpi-
sanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie moga narusza¢ postano-
wien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje sie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo Zamdwien Publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
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§16

Spory mogace wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 17

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:
— Zalgcznik nr 1 - opis przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlanych
— Zalacznik nr 2 - oferta Wykonawcy
— Zalacznik nr 3 - kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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