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Uwaga:  

Zakłada si , e wykonane roboty s  zgodne z projektem i sztuk  budowlan , jednak 
wykonawca jest zobowi zany do samodzielnego zapoznania si  ze stanem wykonanych robót 
w czasie wizji w terenie i oceny stanu technicznego wykonanych elementów. 

Etap Ia - K pielisko otwarte  

W zakresie obj tym Etapem Ia wykonane s  nast puj ce roboty: 

1. Roboty ziemne  
– wykopy pod nieck  basenow , pawilon i komor  technologiczn

2. Roboty budowlane:  

Pawilon obsługowy – stan surowy otwarty  
Wykonano: 
- fundamenty wraz z izolacj ,  
- ciany murowane konstrukcyjne oraz działowe,  
- strop elbetowy z attyk ,  

Uwaga: Szczególn  uwag  nale y zwróci  na izolacj  fundamentów – zaleca si  wymian . 

Niecka basenowa zewn trzna  
– wykonano płyt  denn  i zabetonowano elementy technologiczne 

Komora technologiczna  
– wykonano elbetow  komor  (nale y zwróci  uwag , czy s  wszystkie konieczne otwory 
technologiczne) 

Uwaga: Szczególn  uwag  nale y zwróci  na izolacj  fundamentów – zaleca si  wymian . 

2. Roboty Sieciowe  
− sie  kanalizacyjn  wykonano fragmentarycznie (w kilku miejscach niezgodnie z projektem)  

UWAGA :Wykonawca powinien dokona  oceny stanu wykonanego i zgodno ci z projektem 
powinien – zaleca si  w ponowne wykonanie studni. 

Elap Ib – Kryta pływalnia 

1. Roboty ziemne  
– wykop pod kryt  pływalni

2. Roboty budowlane:  
− wylano płyt  z chudego betonu - wykonawca powinien dokona  oceny stanu technicznego 

płyty – zaleca si  ponowne wykonanie 

Etap II – Hala sportowa 

Nie wykonano adnych robót 
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Uwagi  projektanta bran y elektrycznej in . Jarosława Sokołowskiego  

Po dokonaniu ogl dzin budowy przedstawiamy wnioski: 

1. Brak uziemie  zbrojenia niecki basenu wewn trznego . 

2. Zbrojenie niecki basenu zewn trznego nale y poł czy  z uziomem otokowym budynku 
pawilonu przynajmniej w dwóch punktach [w naro nikach zbrojenia od strony pawilonu]. Brak 
wykonania. 

WYKONAWCA  musi przestrzega  przepisów, [pomimo nie czytania zamieszczonych w 
projektach opisów], i wykonywa  uziemienia zbroje cian i  elementów elbetowych w 
celu unikni cia mo liwo ci  pojawienia si  napi cia, poprzez wył czenie zabezpiecze , 
na elementach nie b d cych obwodami elektrycznymi. Powinien te  wiedzie  i pami ta
o konieczno ci wykonywania poł cze  wyrównawczych. 
  
3. Budynek pawilonu – niemo liwe jest stwierdzenie, czy został wykonany uziom otokowy. S
wykonane wyprowadzenia płaskownika do pomieszczenia wentylatorowi i szafy elektrycznej , 
ale brak wyprowadze  do zł cz kontrolnych.   

Zalecenia:   nale y wykona  nowy uziom otokowy budynku pawilonu, jak równie  budynku hali 
basenowej [brak] i basenu zewn trznego [brak]. 
W celu uzyskania lepszej oporno ci nale y uziomy poł czy  ze sob  w sie . 

Zalecenia projektanta :   w ramach pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacj  inwestycji 
nale y konsultowa  wykonanie uziemie  z projektantem i uzyskiwa  jego akceptacj  oraz 
Inspektora Nadzoru do wyra enia zgody na zasypanie wykonanych prac.


