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WZÓR  UMOWY – ZA CZNIK NR 17 

  

UMOWA NR …….. 

 

zawarta w dniu ................ 2008  roku w Ustroniu Morskim pomi dzy: 

 Gmin  Ustronie Morskie, ,  zwan  w dalszej cz ci umowy „Zamawiaj cym” 

reprezentowan  przez  –  

mgr in . Stanis awa Zieli skiego – Wójta Gminy 

a 

........................................................................................................................................ 

legitymuj cym si  wpisem do [prowadzonej przez ........... ewidencji dzia alno ci 

gospodarczej/rejestru ...........] pod pozycj  ..... z siedzib  w .................  

reprezentowanym przez .....................................................................  

zwanym w dalszej cz ci umowy Wykonawc  o nast puj cej tre ci: 

 

W wyniku przeprowadzonego post powania przetargowego zgodnie z ustaw  z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie  Publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) 

na wykonanie zadania pn.  

„ Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu  Morskim” 

zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci: 

 

ROZDZIA  I. PRZEDMIOT UMOWY 

ARTYKU  1 

DEFINICJE 

Okre lenia u yte w Umowie maj  nast puj ce znaczenie: 

„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z za cznikami reguluj ca prawa i obowi zki stron 

wynikaj ce z niej i zwi zane z jej wykonaniem. 

„Roboty budowlane” – budowla a tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego, okre lone w art. 2 Umowy, do których maj  zastosowanie 

przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania, których Wykonawca zobowi za  si  

w Umowie. 
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„Si a wy sza” – zdarzenie nadzwyczajne, zewn trzne i niemo liwe do zapobie enia np. 

wywo ane dzia aniem si  przyrody na znacznym obszarze. 

„Dni robocze” – dni pracy w urz dach pa stwowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, budowla 

stanowi ca ca o  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami, obiekt ma ej 

architektury. 

”Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  obiekty 

budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne u ytkowania obiektów budowlanych. 

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; okre laj  wymagania, metody 

bada  oraz metody i sposoby wykonywania innych czynno ci, w szczególno ci w zakresie: 

bezpiecze stwa pracy i u ytkowania oraz ochrony ycia, zdrowia, mienia i rodowiska, 

z uwzgl dnieniem potrzeb ludzi niepe nosprawnych, podstawowych cech jako ciowych 

wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym w a ciwo ci techniczno-u ytkowych 

surowców, materia ów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 

g ównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przy czeniowych i innych charakterystyk 

technicznych zwi zanych z klasyfikacj  rodzajow  i jako ciow  oraz zamienno ci  

wymiarow  i funkcjonaln  wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków 

wykonania i odbioru, a tak e metod bada  przy odbiorze robót budowlano-monta owych, 

dokumentacji technicznej. 

„Teren budowy” – przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni  

zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy. 

„Dokumentacja projektowa”- zgodnie z definicj  ustawy Prawo budowlane i przepisami 

wykonawczymi. 

„Prace towarzysz ce” – prace niezb dne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczone 

do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 

wykonanie rysunków uszczegó owiaj cych, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji 

rozruchu technologicznego (3 fazy), opracowanie instrukcji eksploatacji i u ytkowania, 

uzyskanie decyzji pozwolenia na u ytkowanie itp. 

Roboty tymczasowe – konieczne do wykonania w czasie realizacji robót podstawowych i 

przewidzianych do demonta u lub likwidacji.   
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„Urz dzenia tymczasowe” – urz dzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 

placu budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usuni cia po ich 

zako czeniu. 

„Roboty dodatkowe”  - roboty, które nie zosta y uj te w adnym opracowaniu, tj. ani w 

projekcie budowlanym, budowlano – wykonawczym, przedmiarze robót,  ani w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, a których wykonania nie mo na przewidzie  na etapie 

sk adania oferty.  

 „SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

„STWiORB” – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

„„Element robót – opis robót wymieniony w szczegó owym harmonogramie rzeczowo – 

finansowym z okre lon  cen  i terminem wykonania.  

ARTYKU  2 

PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania na rzecz 

Zamawiaj cego roboty budowlane w ramach inwestycji pn: „Budowa Centrum 

Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim, uj te w szczegó owym 

harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowi cym za cznik Nr 1 do niniejszej 

umowy. 

2.2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre lonych w postanowieniach 

niniejszej umowy oraz w: 

- dokumentacji projektowej 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

- szczegó owym harmonogramie rzeczowo-finansowym robót (Za cznik nr 1 do 

umowy), 

- z o onej ofercie, w tym m.in. w kosztorysie ofertowym, o znaczeniu pomocniczym  

(oddzielnie) 

stanowi cych integraln  cz  niniejszej umowy. 

2.3. Szczegó owy zakres robót zosta  uj ty w opracowanych projektach budowlanych, 

projektach wykonawczych, przedmiarze robót, jako materiale pomocniczym oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, co zosta o wycenione w z o onej 
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ofercie wykonawcy i uwzgl dnione w szczegó owym harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, stanowi cym za cznik Nr 1 do umowy.  

2.4. Roboty budowlane okre lone w ust. 2.1 zostan  wykonane zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, nale yt  staranno ci  , bezpiecze stwem, dobr  jako ci  i w a ciw  

organizacj . 

ROZDZIA  II. WARUNKI OGÓLNE 

ARTYKU  3 

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE 

3.1. Instrukcje 

3.1.1. Wymagane s  instrukcje obs ugi i konserwacji, bhp. oraz p.po . do rzeczy wykonanych 

w ramach przedmiotu umowy, od ko cowego dnia zako czenia robót. 

3.1.2. Je eli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okre lonym w pkt. 3.1.1, 

Zamawiaj cy ma prawo zatrzyma  kwot  w wysoko ci 3% warto ci umowy do momentu 

wype nienia przez Wykonawc  obowi zku dostarczenia wszystkich wymaganych 

instrukcji. 

ARTYKU  4 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

4.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy.  

4.1.1. Wykonawca o wiadcza, e posiada konieczne do wiadczenie i profesjonalne 

kwalifikacje niezb dne do prawid owego wykonania Umowy i zobowi zuje si  do: 

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nale ytej staranno ci okre lonej 

w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, 

- informowania w formie pisemnej Zamawiaj cego o przebiegu wykonywania umowy 

na ka de danie Zamawiaj cego oraz przedstawiania sprawozda . 

4.1.2. Nadzór inwestorski  z ramienia Zamawiaj cego sprawowa  b dzie Rejonowy Zarz d 

Inwestycji Cz uchów, Spó ka z o.o. 77-300 Cz uchów, ul. rednia 12.  

4.1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy b dzie  ............................................................. , 

posiadaj cy uprawnienia budowlane  ....................................................................................... , 
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 tel. …………………………………………. 

4.1.4. Z ramienia Zamawiaj cego do wspó dzia ania w zakresie spraw realizacyjnych, a tak e 

do podpisywania protoko ów odbioru elementów robót wyznacza si  

……………………………………………… 

4.1.5. Zakres obowi zków kierownika budowy okre la ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.  Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ) 

4.1.6. Wykonawca zobowi zuje si  do informowania: 

a) o zagro eniach, które mog  mie  ujemny wp yw na tok realizacji inwestycji, jako  

robót, opó nienie planowanej daty zako czenia robót jak i zmian  wynagrodzenia za 

wykonany umowny zakres robót oraz do wspó pracy z Zamawiaj cym przy 

opracowywaniu przedsi wzi  zapobiegaj cych zagro eniom. 

4.1.7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowi zuje si  do: 

a) Wyznaczenia kierownika budowy oraz kierowników robót  i zapewnienia ich  

obecno ci na terenie realizacji zamówienia przez ca y czas wykonywania robót 

budowlano-monta owych, minimum 8 godzin dziennie przez wszystkie dni robocze. 

b) urz dzenia terenu budowy, wykonania przy cze  wodoci gowych i energetycznych 

dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zu ycia do uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na u ytkowanie, 

c) poniesienia ewentualnych kosztów wy cze  i w cze  energii elektrycznej op at 

sta ych, w zakresie zdarze  wynik ych z zawinionych dzia a  Wykonawcy zwi zanych 

z realizacj  robót.  

d) poniesienia kosztów odwodnienia terenu i obni enia poziomu wód gruntowych 

umo liwiaj cych realizacj  robót, 

e) Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego istniej cych obiektów  (stan 

pod o a niecki basenowej;  zbrojenia; pawilonu itp.) i uzgodnieni e jej wyników z 

autorem projektu 

f) wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji ruchu oraz 

oznakowania terenu budowy, 
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g) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich cz ci b d  urz dze  w toku 

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wyp at  

odszkodowa  (rekompensat) na rzecz osób trzecich.  

h) demonta u, napraw i ponownym monta u istniej cych elementów zagospodarowani 

a terenu, koliduj cymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniej cego 

uzbrojenia terenu i obiektów uszkodzonych w trakcie realizacji robót,   

i) poniesienia kosztów zaj cia pasa drogowego, 

j) wykonania bada , prób i rozruchu, jak równie  do dokonania odkrywek w przypadku 

nie zg oszenia robót do odbioru ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych, 

k) zapewnienia sta ej obs ugi geodezyjnej przez uprawnione s u by geodezyjne 

obejmuj cej wytyczenie oraz bie c  inwentaryzacj  powykonawcz , oraz pomiary 

sprawdzaj ce, z wykonaniem dokumentacji obowi zuj cej w tym zakresie, 

l) zapewnienie sta ej obs ugi geologicznej, ze sporz dzeniem dokumentacji w tym 

zakresie, 

m) dokonania uzgodnie , uzyskania wszelkich opinii niezb dnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go do u ytku, 

n) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

o) zapewnienia dozoru, a tak e w a ciwych warunków bezpiecze stwa i higieny pracy, 

p) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bie co zb dnych materia ów, odpadów i mieci, 

q) umo liwienia wst pu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i pracownikom jednostek sprawuj cych funkcje kontrolne, uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiaj cego oraz  upowa nionym przedstawicielom jednostek 

wspó finansuj cych, 

r) uporz dkowanie terenu budowy po zako czeniu robót i przekazanie go 

Zamawiaj cemu najpó niej do dnia odbioru ko cowego, 

s) ogrzewania pomieszcze  realizowanych obiektów w okresie zimowym do 

temperatury wymogów technicznych, umo liwiaj cej prowadzenie prac, 

t) zapewnienia odpowiednich warunków organizowania narad na budowie oraz pobytu 

i pracy inspektora nadzoru ( pomieszczenie ogrzewane o pow. min. 20 m2, 
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wyposa one w podstawowe meble, telefon, fax, internet oraz zabezpieczenie napojów 

na narady), 

u) wspó udzia  w przygotowaniu przez Zamawiaj cego harmonogramów rzeczowo – 

finansowych w sprawie pozyskiwania poza bud etowych rodków finansowych i innych 

dokumentów zwi zanych z realizacj  umowy. 

Wykonanie:  

-  robót tymczasowych i prac towarzysz cych,  umo liwiaj cych wykonanie robót   

 podstawowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na u ytkowanie,       

-       instrukcji obs ugi i konserwacji. 

-       instrukcji BHP, 

-  instrukcji rozruchu technologicznego urz dze ,  

-  instrukcji eksploatacji i u ytkowania dla wszystkich urz dze   

-  instrukcji przeciwpo arowych zawieraj cej schematy dróg ewakuacyjnych oraz dostawy 

i monta u sprz tu i wyposa enia p.po ., 

-  oznakowanie  tablicami informacyjnymi poszczególnych, wykonanych obiektów. 

  -  wykonawca zobowi zuje si  podda  kontrolom dokumentów zwi zanych z realizacj  

niniejszej umowy oraz podda  si  wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i 

w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowa nionych przedstawicieli jednostek 

wspó finansuj cych inwestycj .  

4.2. Zapewnienie bezpiecze stwa: 

4.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiecze stwo wszelkich dzia a  na terenie 

budowy. 

4.2.2. Je eli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowi zek zapewni  

bezpiecze stwo ruchu na terenie budowy. 

4.2.3. Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego i bezpiecze stwa pracy. Op aty i 

kary za przekroczenie w trakcie robót norm, okre lonych w odpowiednich przepisach, 

dotycz cych ochrony rodowiska i bezpiecze stwa pracy ponosi Wykonawca. 

4.2.4. Podczas ca ego okresu robót Wykonawca zapewni na swój w asny koszt dost p do 

terenów po o onych w pobli u terenu budowy. 
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4.3. Ryzyko 

4.3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za wszelkie ryzyko zwi zane ze szkod  lub 

utrat  dóbr fizycznych i uszkodzeniem cia a lub ze mierci  podczas i w konsekwencji 

wykonywania Umowy, z wyj tkiem ryzyka nadzwyczajnego okre lonego jako ryzyko 

Zamawiaj cego, a powsta ych z zawinionych dzia a  Wykonawcy. 

4.3.2. Zamawiaj cy ponosi odpowiedzialno  za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które: 

bezpo rednio wp ywa na wykonywanie robót, a obejmuj ce ryzyko wojny, dzia a  

zaczepnych, inwazji, dzia a  nieprzyjacielskich, wojny domowej, rozruchów, 

zamieszek wewn trznych lub niepokojów, oraz ska e  jakimikolwiek paliwami lub 

odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi. 

ARTYKU  5 

TERMINY 

5.1. Rozpocz cie robót budowlanych nast pi nie wcze niej  jak w 15 dniu po podpisaniu 

umowy, po wcze niejszym przekazaniu placu budowy i uzyskaniu od Zamawiaj cego 

pisemnego polecenia rozpocz cia robót oraz  formalnym zg oszeniu do PINB.  

5.2. Termin zako czenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nast pi 

najpó niej do dnia 31.05.2010 r. , w tym k pieliska otwartego   

do 31.05. 2009 r. z uzyskaniem prawomocnych pozwole   na u ytkowanie (odr bnie dla 

k pieliska otwartego i odr bnie dla pozosta ych obiektów). 

5.3. Realizacja poszczególnych obiektów i robót nast powa  b dzie zgodnie ze 

szczegó owym  harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, stanowi cym za cznik nr 

1 do umowy, dziel cym zadanie na obiekty i elementy robót. 

5.4. Wykonawca zobowi zuje si  przestrzega  powy szych terminów i wykona  przedmiot 

umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie i szczegó owym harmonogramie 

rzeczowo - finansowym. 

5.5. Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu  teren budowy po uzyskaniu prawomocnych  

pozwole  na u ytkowanie. 

5.6. Wszelkie terminy okre lone w niniejszej umowie s  liczone od dnia roboczego 

nast puj cego po dniu dor czenia pisma. 

ARTYKU  6  
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ODBIORY I PROCEDURA 

6.1.Protokó  odbioru ko cowego – z wykonania umowy sporz dzone zostan  2 protoko y 

odbioru ko cowego. 

6.1.1. Po zako czeniu robót (k pieliska, a nast pnie pozosta ych obiektów), dokonaniu 

wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowo ci 

odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiaj cego o 

gotowo ci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca za czy wymagane dokumenty 

zgodnie z za cznikiem nr 18 do SIWZ, w tym: 

a) inwentaryzacj  geodezyjn  powykonawcz , 

b) protokó y odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materia y, 

c) dokumentacj  powykonawcz  obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

d) dziennik budowy, 

e) o wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budow , obowi zuj cymi przepisami i 

Polskimi Normami, 

f) protokó y bada  i sprawdze ,  

g) rozliczenie ko cowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilo ci i 

warto ci ogó em oraz netto (bez podatku VAT). 

6.1.2. Zamawiaj cy wyznaczy dat  i rozpocznie czynno ci odbioru ko cowego robót 

stanowi cych przedmiot umowy w ci gu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. 

6.1.3. Zako czenie czynno ci odbioru powinno nast pi  (zako czy ) w ci gu 20 dni 

roboczych licz c od daty rozpocz cia odbioru. 

6.1.4. Protokó  odbioru ko cowego sporz dzi Zamawiaj cy na formularzu przez siebie 

okre lonym i dor czy Wykonawcy w dniu zako czenia odbioru 

6.2.Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

6.2.1. Je eli w toku czynno ci odbioru cz ciowego lub ko cowego zostan  stwierdzone 

wady, to Zamawiaj cemu przys uguj  nast puj ce uprawnienia: 
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1) je eli wady nadaj  si  do usuni cia, mo e odmówi  odbioru do czasu usuni cia 

wad; 

2) je eli wady nie nadaj  si  do usuni cia to: 

a) je eli nie uniemo liwiaj  one u ytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiaj cy mo e obni y  odpowiednio wynagrodzenie, 

b) je eli wady uniemo liwiaj ce u ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy lub da  wykonania przedmiotu umowy 

po raz drugi.  

6.2.2. Wykonawca zobowi zany jest do zawiadomienia Zamawiaj cego o usuni ciu wad. 

ARTYKU  7 

ZASADY WSPÓ DZIA ANIA STRON 

7.1.Wykonanie wskazówek i polece  Zamawiaj cego 

Wykonawca zobowi zuje si  do: 

- stosowania si  do pisemnych polece  i wskazówek Zamawiaj cego w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy; 

- przed o enia Zamawiaj cemu na jego pisemne danie zg oszone w ka dym czasie 

trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materia ów i informacji potrzebnych mu do 

oceny prawid owo ci wykonania Umowy. 

7.2. Podwykonawstwo 

7.2.1. Wykonawca mo e podpisa  umow  o podwykonawstwo z podwykonawcami pod 

warunkiem wcze niejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiaj cego. 

7.2.2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowi za  Wykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dzia ania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje dzia ania. 

7.2.3. Je eli Zamawiaj cy uzna, e kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposa enie w 

sprz t nie gwarantuj  odpowiedniej jako ci wykonania robót lub dotrzymania 

terminów, Zamawiaj cy ma prawo da  od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 

7.2.4. Je li Wykonawca zawar  umow  z podwykonawc  bez zgody, o której mowa w ust. 

7.2.1., Zamawiaj cy mo e bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wed ug 
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swojej decyzji zastosowa  sankcje za naruszenie Umowy, tzn. za da  odszkodowania 

lub wypowiedzie  Umow . 

7.2.5. Podwykonawcy musz  spe nia  okre lone w dokumentacji przetargowej kryteria dla 

zawarcia umowy. 

7.2.6. Zamawiaj cy nie b dzie zwi zany stosunkami zobowi zaniowymi z podwykonawcami, 

ale mo e skorzysta  ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawc . 

Wykonawca b dzie pozostawa  w pe ni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiaj cego 

za zlecone do podwykonania cz ci robót. 

Wykonawca b dzie wspó pracowa  oraz wspó u ytkowa  teren budowy z organami w adzy, 

przedsi biorstwami u yteczno ci publicznej oraz Zamawiaj cym.  

7.2.7. Wykonawca przyjmuje na siebie nast puj ce obowi zki zwi zane z p atno ciami dla 

podwykonawców: 

a) W przypadku wystawienia przez Wykonawc  faktur obejmuj cych roboty 

wykonane przez zg oszonych do Zamawiaj cego podwykonawców, Wykonawca 

do czy do tych faktur o wiadczenie podwykonawców o nie zaleganiu przez 

Wykonawc  z p atno ciami wobec podwykonawcy. 

b) W przypadku, gdy terminy p atno ci za wykonane roboty przez 

podwykonawców nie b d  si  pokrywa  z terminami p atno ci na rzecz 

Wykonawcy, oprócz o wiadczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca 

do czy do faktury informacj  podwykonawców o terminie zap aty ich 

nale no ci. 

c) W przypadku nie dotrzymania przez wykonawc  terminu zap aty 

wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców, Wykonawca wraz 

z faktur , ka dorazowo do czy pisemny wniosek w sprawie przekazania cz ci 

nale no ci na rzecz podwykonawców, z uzasadnieniem oraz podaniem konta. 

ARTYKU  8 

GWARANCJA JAKO CI 

8.1.Wykonawca udziela 36 miesi cznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres 

gwarancji liczony jest od dnia od dnia odbiorów ko cowych i   uzyskania pozwole  na 

u ytkowanie, odr bnie dla wykonanego k pieliska otwartego i odr bnie dla pozosta ych 
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elementów, sk adaj cych si  na przedmiot umowy. Warunki gwarancji okre lone zostan  

w 2 odr bnych kartach gwarancyjnych. 

8.2.Wykonawca udzieli gwarancji, o której mowa w ust.1 i wystawi karty gwarancyjne 

odr bnie dla k pieliska otwartego i odr bnie dla pozosta ych obiektów, sk adaj cych si  

na przedmiot umowy.     

8.3. Zamawiaj cy powiadomi Wykonawc  o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 2 

dni od dnia ich ujawnienia. 

8.4. Wykonawca zobowi zany jest do usuni cia usterek w ci gu 2 dni od dnia dor czenia 

zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w terminie innym uzgodnionym . z 

Zamawiaj cym. 

8.5.Strata lub szkoda w robotach lub materia ach zastosowanych do robót w okresie mi dzy 

dat  rozpocz cia a zako czeniem terminów gwarancji powinna by  naprawiona przez 

Wykonawc  i na jego koszt, je eli utrata lub zniszczenie wynika z dzia a  lub 

zaniedbania Wykonawcy. 

8.6.W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadaj cych si  do usuni cia, 

Zamawiaj cy za da usuni cia wad, Wyznaczaj c Wykonawcy na te czynno ci 

odpowiedni termin. Je eli w okre lonym czasie Wykonawca nie usunie wykrytych wad, 

Zamawiaj cy mo e zleci  ich usuni cie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. Koszt usuni cia wad przez osob  trzeci  zostanie zap acony z 

zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawc . 

8.7.  Zamawiaj cy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po up ywie 

terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie 

usuni cia wad po up ywie okresu gwarancji, nie pó niej jak w ci gu 7 dni od dnia 

zg oszenia przez Wykonawc . 

ARTYKU  9 

ODPOWIEDZIALNO  WYKONAWCY Z TYTU U 

NIENALE YTEGO WYKONANIA UMOWY 

W okresie obowi zywania, po rozwi zaniu lub po wyga ni ciu Umowy, Wykonawca jest i 

b dzie odpowiedzialny wobec Zamawiaj cego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
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cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty post powa ) oraz roszczenia osób trzecich 

w przypadku, gdy b d  one wynika  z wad przedmiotu umowy lub nie do o enia nale ytej 

staranno ci przez Wykonawc  lub jego Podwykonawc  przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy.. 

ARTYKU  10 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

10.1 Kary umowne 

10.1.1 Strony zastrzegaj  prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienale yte 

wykonanie przedmiotu umowy, do wysoko ci 10 % wynagrodzenia rycza towego. 

10.1.2 Kary b d  naliczane w nast puj cych przypadkach w wysoko ciach: 

a) Wykonawca zap aci  Zamawiaj cemu kar  umown  za: 

- zw ok  w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysoko ci 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto za ka dy dzie  zw oki w stosunku do terminu ko cowego, 

okre lonego w art. 5 pkt 5.3 niniejszej umowy,   

- za zw ok  w wykonaniu elementu robót wyszczególnionego w szczegó owym 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysoko ci 1% wynagrodzenia brutto 

okre lonego za dany element, za ka dy dzie  zw oki w stosunku do terminu 

okre lonego w harmonogramie.  

- za zw ok  w usuni ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

i r kojmi – w wysoko ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za ka dy dzie  

zw oki. Termin zw oki liczony b dzie od nast pnego dnia do terminu ustalonego 

na usuni cie wad, 

- za odst pienie od umowy z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy w wysoko ci 

10 % wynagrodzenia umownego brutto okre lonego w art. 12 ust. 1 Umowy, 

b) Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy kar  umown  za: 

- zw ok  w przekazaniu terenu budowy w wysoko ci  1000 z  za ka dy dzie  zw oki.   

10.2. Roszczenia odszkodowawcze. 

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego do 

wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody. 
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10.3.  Kary umowne za zw ok  w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy lub 

elementów robót oraz odszkodowanie za poniesione szkody, Zamawiaj cy potr ci z 

faktur wystawionych przez Wykonawc .  

ARTYKU  11 

ZABEZPIECZENIE NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

11.1. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co 

stanowi 7 % ceny ca kowitej podanej w umowie, dostarczone b dzie Zamawiaj cemu 

najpó niej w dniu zawarcia umowy w pe nej wysoko ci i wystawione b dzie przez bank 

lub firm  ubezpieczeniow  zaakceptowan  przez Zamawiaj cego oraz w walucie, w 

której jest p atna kwota Umowy. 

 

11.2.Zabezpieczenie mo e by  wniesione wed ug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku  

nast puj cych formach a mianowicie:  

1) pieni dzu; 

2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-

kredytowej; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-

si biorczo ci. 

6) strony dopuszczaj  mo liwo  zmiany zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy 

w trakcie jej realizacji na jedn  lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 i 

ust. 2 ustawy. Szczegó owy tryb zmiany zabezpieczenia, przy uwzgl dnieniu ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie  publicznych obowi zuj cych przepisach 

strony ustal  w odr bnych przepisach. 

11.3. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nale ytego Wykonania winno by  

nieodwo alne, bezwarunkowe i p atne na pierwsze danie.  
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11.4. Strony ustalaj , e wniesione zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone w nast puj cy sposób: 

a) 70 % w ci gu 30 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na u ytkowanie, 

b) 30 % w ci gu 15 dni po up ywie okresu r kojmi za wady lub gwarancji  jako ci. 

11.5. Zamawiaj cy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczaj cej wezwie na 

pi mie Wykonawc  do spe nienia wiadczenia, wyznaczaj c ostateczny termin, zgodnie 

z postanowieniami artyku u 8.6.  

11.6. W przypadku nienale ytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si  

w asno ci  Zamawiaj cego i b dzie wykorzystane do zgodnego z umow  wykonania 

robót i pokrycia roszcze  z tytu u r kojmi za wykonane roboty. 

ARTYKU  12 

WYNAGRODZENIE 

12.1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaj  wynagrodzenie rycza towe, ustalone 

na podstawie z o onej oferty Wykonawcy, w wysoko ci ............................ z  (s ownie: 

...............................................................................) netto, a z ...............% podatkiem 

VAT ............................ z  (s ownie: .................................................. 

...........................................................................)  

12.2. Wynagrodzenie zawiera ryzyko rycza tu i jest niezmienne przez ca y okres realizacji 

umowy. Warto  przedmiotu umowy ani ceny nie b d  waloryzowane w okresie 

realizacji umowy. 

12.3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwi zane z realizacj  zadania, a niezb dne do 

prawid owego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, wszelkie roboty 

przygotowawcze, porz dkowe, obs ug  geodezyjn , geologiczn , ekspertyzy,  roboty 

tymczasowe i prace towarzysz ce, zagospodarowanie placu budowy, odwodnienie 

wykopów, zabezpiecze , koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty napraw 

adaptacyjnych i zabezpiecze  wynikaj cych z ekspertyz i ustale  z autorem projektu, a 

dotycz ce obiektów zrealizowanych, ,  organizowanie i przeprowadzenie niezb dnych 

prób, bada , rozruchów, odbiorów, napraw  uszkodzonych urz dze  uzbrojenia 

podziemnego i innych w trakcie robót i doprowadzenie do stanu pierwotnego i inne 

zawarte w SIWZ. 
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12.4.Wynagrodzenie powy sze dotyczy ca o ci przedmiotu umowy a wi c i wszelkich 

kosztów zwi zanych z odbiorem robót, w czaj c w to próby, sprawdzenia ( 

oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty przy cze  itp.) 

12.5.W przypadku zaistnienia konieczno ci wykonania prac nie obj tych umow  Wykonawcy 

nie wolno ich realizowa  bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne 

dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy w tym zakresie b d  bezskuteczne. 

12.6. Nale ne wykonawcy wynagrodzenie b dzie p atne na podstawie faktur VAT. Nabywc  

us ug i p atnikiem nale no ci wynikaj cej z umowy jest Urz d Gminy Ustronie Morskie, 

ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie NIP: 671-1046-092 

12.7. Podstaw  do wystawienia faktury VAT jest protokó  odbioru elementów robót, 

podanych w szczegó owym harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowi cym 

za cznik Nr 1 do umowy, i podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i 

przedstawiciela Zamawiaj cego. 

12.8. Ustala si  rozliczenie za wykonane roboty, na podstawie zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru, rozliczenia, opartego o kosztorys ofertowy i protoko u odbioru 

elementów robót, o którym mowa w pkt.  12.7.,  jako dokumentu pomocniczego.  

12.9. Faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi sk adane b d  do  Inwestora Zast pczego 

– Rejonowego Zarz du Inwestycji Cz uchów, celem sprawdzenia i opisania. 

12.10. P atno  za faktur  VAT b dzie dokonana przelewem z konta Zamawiaj cego na konto 

Wykonawcy Nr .................................................................. w Banku  

 ........................................................................................... w ci gu 30 dni, licz c od daty 

otrzymania przez Inwestora Zast pczego faktury. B dnie wystawiona faktura VAT lub 

brak protoko u odbioru elementów robót spowoduj  naliczenie ponownego 30-

dniowego terminu p atno ci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakuj cych 

dokumentów. 

12.11. Opó nienie w zap acie nale no ci powoduje obowi zek zap aty odsetek ustawowych. 

12.12. Zamawiaj cy dokonywa  b dzie odbioru zg oszonych przez Wykonawc  zako czonych 

elementów robót w terminie 7 dni od dnia zg oszenia. 

ARTYKU  13 

ZMIANY UMOWY 
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Wszelkie zmiany i uzupe nienia tre ci umowy winny zosta  dokonane wy cznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewa no ci. 

ARTYKU  14 

ODST PIENIE 

14.1.Prawo Zamawiaj cego do odst pienia od umowy 

14.1.1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy lub jej cz ci: 

a) w razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy 

nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia 

umowy (w tym przypadku odst pienie mo e nast pi  w terminie 30 dni od powzi cia 

wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach), 

b) je eli zostanie og oszona upad o  lub rozwi zanie firmy Wykonawcy, 

c) je eli zostanie wydany nakaz zaj cia maj tku Wykonawcy, w wysoko ci 

przekraczaj cej mo liwo ci realizacji przez niego przedmiotu umowy. Jednocze nie 

na wykonawcy spoczywa bezwzgl dny obowi zek natychmiastowej informacji – w 

ka dym przypadku zaj cia – o wysoko ci jego wraz z wszelkimi kosztami 

post powania windyfikacyjnego.” 

d) wykonawca nie rozpocz  robót, w wyznaczonym przez Zamawiaj cego terminie, bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1 miesi ca, 

pomimo wezwania Zamawiaj cego z o onego na pi mie. 

e) je eli wyst puje opó nienie realizacji elementów robót w stosunku do harmonogramu 

d u sze ni  1 miesi c. 

14.1.2. Wszelkie urz dzenia placu budowy, mi dzy innymi ogrodzenie placu budowy, drogi 

wewn trzne, zasilanie wodoci gowo- kanalizacyjne, energi  elektryczn , instalacj  do 

odwadniania terenu i roboty b d  uwa ane za w asno  Zamawiaj cego i pozostan  do 

jego dyspozycji w przypadku odst pienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego 

naruszenia Umowy przez Wykonawc , za wynagrodzeniem ustalonym pomi dzy 

Wykonawc  i Zamawiaj cym. 

14.1.3. Zamawiaj cy w razie odst pienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada zobowi zany jest do: 
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a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zap aty wynagrodzenia za roboty, które 

zosta y wykonane do dnia odst pienia, 

b) przyj cia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

14.2.Prawo Wykonawcy do odst pienia od umowy 

14.2.1. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy w szczególno ci, je eli: 

a) Zamawiaj cy nie wywi zuje si  z obowi zku zap aty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 2 miesi cy od up ywu terminu do zap aty faktur, okre lonego w 

niniejszej umowie, 

b) Zamawiaj cy zawiadomi na pi mie Wykonawc , e wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczno ci nie b dzie móg  spe ni  swoich zobowi za  

umownych wobec Wykonawcy. 

14.2.2. W przypadku odst pienia od umowy Wykonawc  obci aj  nast puj ce obowi zki 

szczegó owe: 

a) w terminie 7 dni od daty odst pienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiaj cego (inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiaj cego sporz dzi 

szczegó owy protokó  inwentaryzacji ( opis rzeczowy wykonanych robót) robót wg 

stanu na dzie  odst pienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, która odst pi a do umowy, 

c) Wykonawca sporz dzi wykaz materia ów, które mog  by  wykorzystane przez 

wykonawc  do realizacji innych robót, nie obj tych umow , je eli odst pienie od 

umowy nast pi o z przyczyn nie zale nych od niego, 

d) Wykonawca zg osi do dokonania przez Zamawiaj cego odbiór robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczaj cych, je eli odst pienie od umowy nast pi o z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada, 

e) niezw ocznie a najpó niej w terminie 30 dni: 

-  Wykonawca usunie z terenu budowy urz dzenia zaplecza budowy, 

- Wykonawca wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy na podstawie protoko u 

inwentaryzacji. 
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14.3. Forma odst pienia 

Odst pienie od umowy powinno nast pi  w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci 

takiego o wiadczenia i powinno zawiera  uzasadnienie. 

ARTYKU  15 

ZAWIADOMIENIA 

15.1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwi zku 

z niniejsz  Umow  mi dzy Stronami b dzie sporz dzana na pi mie i podpisana przez 

Stron  zawiadamiaj c . Zawiadomienia mog  by  przesy ane telefaksem, dor czane 

osobi cie, przesy ane kurierem lub listem poleconym. 

15.2.Zawiadomienia b d  wysy ane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. 

Ka da ze Stron zobowi zana jest do informowania drugiej Strony o ka dej zmianie 

miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Je eli Strona nie powiadomi a o 

zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wys ane 

na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznaj  za 

dor czone. 

15.3.Powiadamianie ka dej ze Stron Umowy jest wa ne tylko wtedy, kiedy odbywa si  na 

pi mie. Powiadomienie b dzie wa ne tylko wtedy, kiedy zostanie dor czone adresatowi 

– tak e wys ane a nie odebrane mimo awizowania. 

ROZDZIA  III. WARUNKI SZCZEGÓ OWE 

ARTYKU  16 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KO COWE 

16.1.Postanowienia dodatkowe 

16.1.1. Strony ustalaj  nast puj ce postanowienia dodatkowe: 

16.1.1.1. Wykonawca prowadzi  b dzie i przechowywa  w miejscu prowadzenia prac 

dziennik budowy. 

16.1.1.2. Zamawiaj cy zapewni nadzór autorski ze strony autorskiej jednostki 

projektowej. 
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16.1.1.3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowi zany jest do dokonywania 

przegl du i wykonywania prac konserwatorskich, co najmniej 1 raz w kwartale. 

Dokonane przegl dy odnotowane b d  w ksi ce eksploatacji obiektu i potwierdzone 

przez Zamawiaj cego.  

16.1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania 

funkcji okre lonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez 

Zamawiaj cego. Zamawiaj cy zaakceptuje proponowan  zmian  podstawowego 

personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiej tno ci i odpowiednie do wiadczenie 

proponowanego personelu b d  takie same, b d  lepsze ni  personelu wymienionego w 

ofercie. 

16.1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu 

historycznym lub innym czy tez o znacznej warto ci zostan  przekazane do dyspozycji 

Zamawiaj cego. Wykonawca powinien poinformowa  Zamawiaj cego o wszelkich 

odkryciach tego typu i zastosowa  si  do wskazówek dotycz cych obchodzenia si  z 

nimi. 

16.2.Postanowienia ko cowe 

16.2.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  stosuje si  przepisy Ustaw: Kodeks 

Cywilny, Prawo zamówie  publicznych oraz Prawo budowlane, a tak e w sprawach 

procesowych przepisy Kodeksu Post powania Cywilnego.  

16.2.2. Wszystkie spory wynikaj ce z wykonania niniejszej Umowy, które nie mog  by  

rozstrzygni te polubownie, z zastrze eniem 16.2.3., b d  rozstrzygane przez S d 

w a ciwy dla miejsca wykonania umowy.  

16.2.3. Na wypadek sporu mi dzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca 

jest zobowi zany do wyczerpania przede wszystkim drogi post powania reklamacyjnego 

polegaj cego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiaj cego. Wykonawca 

ma obowi zek pisemnego ustosunkowania do zg oszonego roszczenia w terminie 7 dni 

od daty zg oszenia roszczenia na pi mie. W razie odmowy Wykonawcy uznania 

roszczenia Zamawiaj cego , wzgl dnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w 

terminie Zamawiaj cy jest uprawniony do wyst pienia na drog  s dow . 

16.3.Umow  niniejsz  sporz dzono w 4 jednobrzmi cych egzemplarzach, po 2 egz. dla  

ka dej ze Stron.  
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ZAMAWIAJ CY   WYKONAWCA 

 

 
      

      piecz tka firmowa wykonawcy 

 

ZA ACZNIKI: 

1.  Za cznik Nr 1 – szczegó owy harmonogram rzeczowo – finansowy robót. 




